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Краткое содержание дисциплины (модуля*)  

«Управление IT-проектами» – существенно важная специальная дисциплина, 

успешное освоение которой помогает решению профессиональных задач в области 

управления IT-проектами, что отвечает профилю подготовки по указанным 

специальностям. В процессе изучения данной дисциплины решаются 

общеобразовательные, практические и воспитательные задачи, у обучающихся развивается 

аналитическое и управленческое мышление, формируется практические навыки 

использования нормативно-правовой базы, технологий и программных средств. 
 

Пререквизиты  

Учебная дисциплина, усвоение которой необходимо для изучения данной учебной 

дисциплины: Экономика IT-компании. 
 

Компетенции  

СК-23. Планировать и организовывать работу по разработке проектов, их 

рыночному сопровождению. 
 

Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– сущность современной технологии управления IT-проектом; 

– модели жизненного цикла IT-проектов в реальных методологиях 

программирования; 

– методы расчета технико-экономических показателей IT-проекта; 

– современные программные средства управления IT-проектами; 

уметь: 

– разработать концепцию управления IT-проекта, рассчитать его технико-

экономические показатели; 

– организовывать и планировать работу по разработке IT-проектов, их рыночному 

сопровождению; 

– применять на практике эффективные формы и современные программные средства 

при реализации IT-проекта; 

владеть: 

– навыками управления IT-проектами на основе программных средств; 

– технологиями гибкого управления наряду с классическими методами управления 

проектом в целях обеспечения согласованности выполнения работ всеми участниками IT-

проекта; 

– методами оценки эффективности IT-проектов; 

– методиками оптимизации IT-проектов по разным параметрам. 


